Compte Rendu de Gestion de Projet (groupe 11, TD2)

Lien du site original : https://lyon-esport.fr/

Lien du compte JIRA: https://lou-anneh.atlassian.net/jira/software/projects/S301/boards/2

Lien du compte GIT: https://github.com/S3Dev3011/Sae301

I-Équipe et répartition des rôles

• Membres du groupe :

o Lou-Anne HERRAULT

Chef de projet / Développeur WEB (Back): Gestion des tâches, coordination et suivi des avancées sur JIRA et GitHub, développement des fonctionnalités PHP POO mise en place de la base de données MySQL.

o Adrien BOUCHET

Développeur WEB (Front): Maquettage (wireframes, maquettes graphiques), codage en HTML/CSS/JS pour l'interface utilisateur.

o Océane DIRY

Développeur WEB (Back) Aide pour le développement de la base de données / PHP POO, recherche des API, aide pour gestion des tâches.

o Mathis FERREIRA

Analyste/Designer: Étude esthétique et accessibilité du site actuel de Lyon E-Sport, collecte d'assets et conception graphique. Maquettage (wireframes, maquettes graphiques)

II-Objectifs du projet

- Développer un site web dynamique pour Lyon E-Sport avec des nouvelles pages avec les fonctionnalités suivantes :
 - 1. Page "Partenariats":
 - Historique des événements et partenariats.
 - Formulaire permettant aux clients de proposer des conventions, sponsors, conférences.
 - 2. Page "Admin":
 - Réception des demandes client.
 - Interface permettant de filtrer et valider ou refuser les propositions.
 - 3. Page "Connexion":
 - Authentification des utilisateurs (mail et mot de passe).
 - 4. Page client "Mon Compte":
 - Visualisation des demandes envoyées et de leur statut (acceptée/refusée).
 - Possibilité de soumettre de nouvelles demandes via le formulaire.

- Ressources/ Technologies utilisées: HTML, CSS, JS, PHP, MySQL, Github, JIRA, Visual Studio Code, Figma.
- Délais à respecter :
 - o Rendu du site **20 décembre 2024**.
 - o Présentation orale **7 janvier 2025** avec un diaporama expliquant les choix techniques et graphiques.


III-Avancements réalisés


- Collecte des assets et analyse de site original (Mathis FERREIRA : Analyste/Designer) :
 - o Étude de l'esthétique et de l'accessibilité du site original "Lyon E-Sport".
 - o Récupération des logos, couleurs, typographies et autres éléments graphiques.
 - o Création d'une charte graphique pour le projet.
- Wireframes et maquettes (Adrien BOUCHET : Développeur Front) :
 - o Wireframes des 4 pages validés en équipe.
 - o Maquettes graphiques en cours de finalisation.
- Base de données MySQL (Océane DIRY et Lou-Anne HERRAULT: Développeur Back) :
 - Schéma de la base de données validé (table pour les utilisateurs, demandes, etc.).
 - o Connexion PHP POO-MySQL testée.
- Coordination JIRA et GitHub crée par Lou-Anne HERRAULT (Tous les membres du groupe / crée par) :
 - o Configuration des tâches sur JIRA (statuts : "À faire", "En cours", "Terminé").
 - Dépôt GitHub opérationnel avec la structure initiale des fichiers (HTML, CSS, JS, PHP).

IV. Prochaines étapes


- 1. Mise en ligne du site (Échéance : 20 décembre 2024, 12h15).
- 2. Développement front-end :
 - Implémentation des pages en HTML/CSS/JS à partir des maquettes (Développeur Front).
- 3. Développement back-end :
 - o Intégration PHP pour rendre les pages dynamiques.
 - o Développement des fonctionnalités liées à la base de données MySQL.
- 4. Tests et ajustements :
 - o Vérification de la navigation, des fonctionnalités et des bugs éventuels.
 - o Tests utilisateurs (internes à l'équipe).
- 5. Préparation de la présentation orale et du diaporama :
 - o Mise en avant de la charte graphique, des choix techniques et de l'organisation.

V-Captures d'écran et évolution des versions :






Page JIRA « Gestion de Projet » (version 2):




Sur la deuxième version, nous apercevons que la backlog reste la même que la première version, tandis que les tâches ont changé pour ajouter plus de détails sur le travail à faire, en l'occurrence : le HTML, le CSS, la Back end et enfin la gestion de projet.

En parallèle, la première version avait été envoyé pour ensuite établir la nouvelle mise en organisation de nos travaux (en terme de tâches, de gérance de temps et de priorité) grâce à l'aide de nos intervenants.



Page JIRA « Vue d'ensemble du compte SAE 301 » (version 1) :



Page JIRA « Aperçu de la note de publication - SAE 301 » (version 1) :



Page JIRA « HTML » avec toutes les pages à coder :

####